

diminuir a demanda”, disse o secretário da Saúde, Nilton Tordin. A estimativa é de acabar com a fila de espera em cerca de 30 dias.

A supervisora de aplicação técnicas do Setor de Imagem do CEV, Silvana Marquezi, disse que os pacientes que estão na lista de espera devem entrar em contato com o setor de Raio X pelo telefone (19) 3829-5124 para reagendar o procedimento.

O paciente João Alves de Souza, de 62 anos, morador do bairro São Cristóvão, aguardava a realização do exame desde novembro do ano passado e aproveitou a retomada do serviço para fazer o Raio X. Ele depende dos exames para dar entrada no auxílio saúde, pois está com problema na coluna após um acidente. “Fui muito bem atendido”, disse.

O novo aparelho, no valor de R\$ 96 mil, foi adquirido em 2016 por meio de recursos provenientes de emenda parlamentar. Ele só foi entregue em julho de 2017, mas não seguia os padrões elétricos das instalações do CEV. Além disso, o equipamento não cabia na sala onde deveria ser instalado.

Segundo a Secretaria da Saúde, foi necessário refazer o projeto elétrico do CEV e submetê-lo à aprovação da CPFL Paulista, além de aumentar a capacidade de energia do prédio com a aquisição de um novo transformador. Além disso, foi preciso executar a reforma da sala do setor de Raio X com a derrubada de uma parede e readequação de uma outra, para aumentar o espaço.

03/04/2018

Câmara Municipal de Valinhos
Processo nº 192/15
Fis. 227
Rubrica



(<http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/noticias/galeria-fotos/raio-x-do-cev-volta-funcionar-e-ja-atende-120-pessoas-por-dia/img7810.jpg>)



(<http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/noticias/galeria-fotos/raio-x-do-cev-volta-funcionar-e-ja-atende-120-pessoas-por-dia/img7816.jpg>)

Secretarias

- Gabinete do Prefeito (/governo/gabinete-do-prefeito)
- Gabinete da Vice-Prefeita (/governo/gabinete-do-vice-prefeito)
- Administração (/governo/patrimonio-e-arquivos-publicos)
- Assistência Social (/governo/desenvolvimento-social-e-habitacao)
- Assuntos Internos (/governo/assuntos-internos)
- Assuntos Jurídicos e Institucionais (/governo/assuntos-juridicos-e-institucionais)
- Cultura e Turismo (/governo/cultura-e-turismo)
- Defesa Civil (/governo/defesa-civil)
- Desenvolvimento Econômico (/governo/desenvolvimento-economico)
- Educação (/governo/educacao)
- Esporte e Lazer (/governo/esporte-e-lazer)
- Fazenda (/governo/fazenda)
- Fundo Social da Solidariedade (/governo/fundo-social-da-solidariedade)
- Licitações (/governo/licitacoes-compras-e-suprimentos)
- Mobilidade Urbana (/governo/transporte-e-transito)
- Obras e Serviços Públicos (/governo/obras-e-servicos-publicos)
- Planejamento e Meio Ambiente (/governo/planejamento-e-meio-ambiente)
- Saúde (/governo/saude)
- Segurança Pública e Cidadania (/governo/defesa-do-cidadao)

Câmara Municipal de Valinhos
Processo nº 1521/15
Fls. 228
Rubrica

Fale com a Prefeitura

Rua: Antônio Carlos, 301

Bairro: Centro

CEP: 13270-005

Fone: (19) 3849-8000

Funcionamento: Segunda à Sexta das 8h30 às 16h



(<https://www.facebook.com/prefeituradevalinhos/>) 0

(https://www.youtube.com/channel/UCDxm_d8VSOd68UdL25ycU9Q)

(<https://www.flickr.com/photos/prefeituradevalinhos>)

Câmara Munic.	Valinhos
Processo n°	1921/19
Fls.	229
Rubrica	

Buscar



Previna-se! Clique aqui



(<https://api.whatsapp.com/send?>

phone=5519993441072)

UBS da Reforma Agrária recebe série de obras de revitalização



(<http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/noticias/chamada/dom2290reformaubsreformaagrariaxx.jpg>)

As obras de reforma da UBS da Reforma Agrária, em Valinhos, estão em ritmo acelerado. Elas começaram no final de maio e vão dar uma cara nova ao prédio, que funciona como centro de saúde desde os anos 1980.

A primeira intervenção foi feita no telhado, que foi consertado. Agora, os trabalhos se concentram em troca de piso, reforma de salas e adequação de uma série de itens, como pintura e aspectos externos do prédio.


Durante o trabalho de revitalização, o atendimento na UBS da Reforma Agrária foi suspenso e está sendo realizado na UBS do Macuco.

Além da Reforma Agrária, a Prefeitura de Valinhos está reformando a UBS do São Bento e construindo mais duas unidades, que devem ser entregues à população ainda este ano: Vila Itália e Frutal.

"A Saúde é uma das grandes preocupações da nossa Administração. Temos feito uma série de intervenções que vão ajudar a melhorar o atendimento aos usuários e também as condições de trabalho dos nossos servidores", disse o prefeito Orestes Previtali, que visitou o trabalho de revitalização na Reforma Agrária na última quarta-feira (13).

13/6/2018

(<http://www.valinhos.sp.gov.br/sites/valinhos.sp.gov.br/files/noticias/galeria-fotos/ubs-da-reforma-agraria-recebe-serie-de-obras-de-revitalizacao/dom2263reformaubsreformaagrariaxx.jpg>)



Secretarias

- Gabinete do Prefeito (/governo/gabinete-do-prefeito)
- Gabinete da Vice-Prefeita (/governo/gabinete-do-vice-prefeito)
- Administração (/governo/patrimonio-e-arquivos-publicos)
- Assistência Social (/governo/desenvolvimento-social-e-habitacao)
- Assuntos Internos (/governo/assuntos-internos)
- Assuntos Jurídicos e Institucionais (/governo/assuntos-juridicos-e-institucionais)
- Cultura e Turismo (/governo/cultura-e-turismo)
- Defesa Civil (/governo/defesa-civil)
- Desenvolvimento Econômico (/governo/desenvolvimento-economico)
- Educação (/governo/educacao)
- Esporte e Lazer (/governo/esporte-e-lazer)
- Fazenda (/governo/fazenda)
- Fundo Social da Solidariedade (/governo/fundo-social-da-solidariedade)
- Licitações (/governo/licitacoes-compras-e-suprimentos)
- Mobilidade Urbana (/governo/transporte-e-transito)
- Obras e Serviços Públicos (/governo/obras-e-servicos-publicos)
- Planejamento e Meio Ambiente (/governo/planejamento-e-meio-ambiente)
- Saúde (/governo/saude)
- Segurança Pública e Cidadania (/governo/defesa-do-cidadao)

Fale com a Prefeitura

Rua: Antônio Carlos, 301

Bairro: Centro

CEP: 13270-005

Fone: (19) 3849-8000

Funcionamento: Segunda à Sexta das 8h30 às 16h



UBS do Frutal, em Valinhos, custou R\$ 754 mil e apresenta diversos problemas

Por **Fernando Brocchi** - 16 de Maio de 2019



Fachada da UBS do Frutal

Câmara Municipal de Valinhos
Processo nº 231/92/19
Fis. 231
Rubrica

Prédio de 215 metros quadrados, que foi reformado, já apresenta problemas

A comissão de higiene e saúde da Câmara municipal enviou requerimento (959/2019) à prefeitura municipal questionando diversos problemas apontados pelos vereadores.

Dentre eles estão a necessidade de rebaixamento de guia para acesso ao estacionamento, falta de acessibilidade, dedetização e adequação de maca de atendimento (pequena), mesa de refeição dos funcionários, insuficiência de estantes para armazenar medicamentos, falta de linhas telefônicas, não instalação de energia elétrica para os aparelhos de ar condicionado, falta de espaço adequado no consultório de ginecologia e obstetrícia, infiltrações em diversas paredes, sala da farmácia sem balcão, problemas estruturais como pisos com queda de água para locais errados, falta de vedação, aparente falta de espessura nas paredes da sala de odontologia (raio-x não teria vedação para as outras salas), entre outros.

A reforma da UBS do Frutal, que anteriormente era um Stand de vendas de um empreendimento anterior da HM Engenharia, custou aos munícipes a bagatela de R\$ 755.830,44, isso mesmo, mais de 750 mil reais por uma reforma de um prédio já existente, de 215 metros quadrados. Custou, a grosso modo, R\$ 3.515,00 por metro quadrado.

Para efeitos de comparação, tomamos como base a construção da UBS Vila Itália, de 300 metros quadrados, que foi construída a partir de um terreno, ou seja, não havia nada no local antes da sua construção. O prédio (Vila Itália) é moderno, tem 300 metros de área construída, seis consultórios e outras oito salas para atendimentos diversos. O prédio (Vila Itália) é moderno, tem 300 metros de área construída, seis consultórios e outras oito salas para atendimentos diversos. O valor total da obra, segundo a prefeitura, foi de R\$ 640.856,60, a grosso modo, R\$ 2.136,619, ou seja, a reforma de um prédio existente custou quase 50% a mais que a construção de um novo, com todas as especificações de uma UBS.



Placa da UBS Vila Itália com valor da obra




Foto do Stand de vendas (reprodução google) de 2011, onde já existia o prédio

Câmara Municipal de Valinhos
Processo nº 192119
Fls. 232
Rubrica

Vale lembrar que essa reforma foi feita a título de contrapartida, ou seja, a obra foi feita sem licitação. Já a UBS da Vila Itália foi feita com verba federal e, portanto, feita como licitação.

Há muito que se entender ainda sobre essa "reforma" e seus valores. Só como exemplo, a título de terraplanagem, o valor que consta na planilha é de R\$ 262.137,50. Só lembrando que o prédio já existia. Cabe agora aos fiscalizadores do dinheiro público (os nobres vereadores) questionar e se informar a respeito do assunto e esclarecer para a população como essa mágica aconteceu. **O JTV continua de olhos bem abertos.**

Essa mesma construtora fez a obra da reforma da biblioteca, que virou farmácia, por R\$ 737 mil.

Resumo das Obras - TAC Valinhos

Data: 24/10/2018

Item	Descrição	Valor Orçado	Status
01	Canil - Projetos	R\$ 8.750,00	Finalizado ✓
02	Reforma do telhado da UPA - Fase 1	R\$ * 30.672,43	Finalizado ✓
03	Reforma do telhado da UPA - Fase 2	R\$ * 3.838,60	Finalizado ✓
04	Reforma do telhado da Secretaria de Saúde	R\$ # 39.186,27	Finalizado ✓
05	Reforma do telhado da Guarda Municipal	R\$ 43.631,98	Finalizado ✓
06	Reforma da Escola Municipal (Jardim São Marcos)	R\$ 57.639,15	Finalizado ✓
07	Sala do Raio X	R\$ 46.402,64	Finalizado ✓
08	Sala da Junta Militar	R\$ 41.338,76	Finalizado ✓
09	Laudos Ambientais	R\$ 289.000,00	Finalizado ✓
10	Reforma UBS - São Bento	R\$ * 50.732,17	Finalizado ✓
11	Posto de Saúde - Reforma Agrária	R\$ 180.379,48	Finalizado ✓
12	Reforma UBS - Frutal - Fase 1	R\$ # 755.830,44	Finalizado ✓
13	Escola Reforma Agrária	R\$ 19.187,19	Finalizado ✓
14	Reforma da Biblioteca	R\$ 737.255,39	Finalizado ✓
15	Reforma CEMEI	R\$ 22.630,97	Finalizado ✓
Total Geral		R\$ 2.310.153,36	
Valor de Contrapartida (2,5% do Custo da Obra)		R\$ 2.658.862,69	
Diferença		R\$ 348.709,33	

Quilom
 HM 07 Empreendimentos Imobiliários Sps Ltda
 P.P Paulo Tadeu Milan


Planilha das obras feitas a título de contrapartida pela HM Engenharia

Câmara Municipal de Valinhos
Processo nº 192/19
Fis. 233
Rubrica

Fernando Brocchi

<http://www.jtv.com.br>





CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara Municipal	Valinhos
Processo nº	234/52/19
Fls.	
Rubrica	

GABINETE VEREADOR ALÉCIO CAU

Ofício 20/2020

Aos Exm. Senhor Vereador Edson Secafim, Presidente da CPI – Contrapartidas.

Tendo as respostas dos requerimentos nº.2458-2019, nº. 2511-2019 e nº.660-2020 de autoria deste vereador, assunto diretamente relacionado ao mérito desta comissão, solicito a juntada em arquivo digital, aos autos do processo desta CPI, visto que tais termos auxiliarão os membros na tomada de decisões.

Valinhos, 25 de junho de 2020.

Alécio Cau

Relator das CPI Contrapartidas



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara Municipal de Valinhos
Processo nº 2458/19
Fls. 235
rubrica

Arquivos digitais das
respostas dos Requerimentos
2458/19, 2511/19 e 660/20.



Câmara Municipal de Valinhos
Processo nº 1901/19
Fls. 236
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Ao Departamento de Infraestrutura e Serviços
Setor de Protocolo

Solicito o encerramento do presente Volume II
e abertura de Volume III para o presente expediente.
Após, retornar a esta chefia.

Valinhos, aos 13 de julho de 2020.


Rafael Alves Rodrigues
Chefe do Legislativo



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara Municipal de Valinhos

Nº processo: 192/2019

Folhas: 237

Responsável: g

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

CERTIFICO E DOU FÉ, que nesta data encerrou-se o volume II do processo sob nº 192/2019, às folhas 237 o qual terá continuidade no volume III;

Valinhos, 13 de julho de 2020


Jorge Augusto de Oliveira
Assistente de Protocolo
Departamento de Infraestrutura e Serviços

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: TIAGO FADEL MALGHOSIAN. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-1262-JR00-5L6S-750V