




PREFEITURA DE VALINHOS

Item	Termo de Contrato	Ordem Execução Serviço / Data	Contratada	Convênio	Descrição da Obra	Valor Inicial da Obra	Nível de Execução Física	Valor Pago	Data da Paralisação	SITUAÇÃO AT
1	106/2018	11/2018 - 22/11/2018	Costa & Costa Construção e Manutenção Eireli	Convênio Federal OGU 1015.152-49/2014 - Ministério dos Esportes (SICONV 805124/2014) - Processo 183/2018 - Tomada de preços 11/2018	Construção do Centro de Referência de Desenvolvimento e Força	R\$ 562.782,71	45,00%	R\$ 255.380,70	21/12/2020	Em reprogramação j
2	107/2018	10/2018 - 24/09/2018	Costa & Costa Construção e Manutenção Eireli	Convênio Federal OGU 1008.811-41/2013 - Ministério dos Esportes (SICONV 790557/2013) - Processo 263/2018 - Tomada de preços 14/2018	Construção do Centro de Artes Marciais	R\$ 336.412,45	55,00%	R\$ 184.734,29	23/12/2020	Em reprogramação j
3	32/2019	04/2019 - 14/02/2019	MAIC Engenharia Eireli	Convênio Federal OGU 1015.138-53/2014 - Ministério dos Esportes (SICONV 805139/2014) - Processo 338/2018 - Tomada de preços 17/2018	Cobertura e Aquecimento da Piscina Semi-Olímpica	R\$ 560.116,24	79,00%	R\$ 444.639,92	13/01/2021	Em reprogramação j


GUSTAVO YANSEN
21/09/2021

Gustavo Luiz Yansen / Secretário de Obras e Serviços Públicos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE APARECIDO BORDAO ALVES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-HJNV-2Z05-5KOK-G5BM